UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS
COLEGIADO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS
PROJETO DE EXTENSÃO CONTADOR DO AMANHÃ

I IMERSÃO TECNOLÓGICA CONTÁBIL DA UEFS

I ITCONT 2026

DOCUMENTO DE ORGANIZAÇÃO GERAL DO EVENTO

Comissões, funções e responsabilidades

21 e 22 de outubro de 2026
Feira de Santana, Bahia

Versão 1.0, setembro de 2026

SUMÁRIO

1. Apresentação do evento

2. Estrutura de governança

3. Comissões: finalidade, atribuições e responsabilidades

3.1 Coordenação Geral

3.2 Comissão de Apresentação

3.3 Comissão Tecnológica e de Suporte

3.4 Comissão de Apoio

3.5 Comissão de Mídia

3.6 Comissão de Patrocínio

4. Matriz de responsabilidades

5. Cronograma de trabalho

6. Programação e roteiro operacional

7. Listas de conferência

8. Plano de contingência

9. Comunicação interna e rotina de reuniões

10. Avaliação, indicadores e certificação

11. Considerações finais

Anexo A. Modelo de pauta e ata de reunião

Anexo B. Ficha de conferência do auditório

Anexo C. Roteiro do credenciamento

1. APRESENTAÇÃO DO EVENTO

A I Imersão Tecnológica Contábil da UEFS, identificada pela sigla I ITCONT, é uma realização do Projeto de Extensão Contador do Amanhã, vinculado ao Colegiado de Ciências Contábeis e ao Departamento de Ciências Sociais Aplicadas da Universidade Estadual de Feira de Santana. O evento reúne, em dois dias de programação noturna e presencial, palestras, oficina prática e mesa-redonda sobre o impacto da inteligência artificial e das tecnologias digitais no exercício da profissão contábil.

Este documento organiza a estrutura de trabalho do evento. Ele define a composição das comissões, descreve com clareza o que cabe a cada uma delas, sugere a divisão de frentes entre os integrantes, apresenta o cronograma até a realização e reúne as listas de conferência que orientam a operação nos dois dias. A intenção é que cada pessoa da equipe consiga localizar rapidamente a sua parte e enxergar como ela se conecta ao conjunto.

1.1 Identificação

Quadro 1. Ficha técnica do I ITCONT 2026

Item	Descrição
Evento	I Imersão Tecnológica Contábil da UEFS
Sigla	I ITCONT 2026
Realização	Projeto de Extensão Contador do Amanhã
Vinculação	Colegiado de Ciências Contábeis, DCIS, UEFS
Datas	21 e 22 de outubro de 2026 (quarta e quinta-feira)
Turno	Noturno
Formato	Presencial, sem transmissão ao vivo
Local	Auditório III, Módulo IV
Público-alvo	Estudantes de Ciências Contábeis e de Administração, docentes, profissionais da contabilidade e comunidade externa interessada
Carga horária proposta	8 horas
Certificação	Certificado de participação mediante frequência mínima de 75 por cento
Coordenação Geral	Rômulo Benício, Iracema, Thiago, Jadiane e Thiago Valério
Equipe organizadora	23 integrantes distribuídos em seis comissões

Fonte: elaboração da Coordenação Geral do I ITCONT, 2026.

1.2 Objetivos

O objetivo geral do evento é aproximar a formação em Ciências Contábeis das tecnologias que já estão reorganizando a prática profissional, oferecendo à comunidade acadêmica uma experiência que combine reflexão conceitual e uso aplicado de ferramentas.

São objetivos específicos:

- Apresentar aplicações concretas de inteligência artificial na rotina contábil, na auditoria e na perícia.
- Discutir o novo perfil do contador como analista de dados e desenvolvedor de soluções.
- Demonstrar o uso de inteligência artificial na análise financeira de mercado.
- Proporcionar uma oficina prática que permita ao participante operar ferramentas de inteligência artificial em tarefas contábeis.
- Fortalecer a integração entre universidade, entidades de classe, escritórios contábeis e empresas da região.
- Consolidar a identidade do Projeto Contador do Amanhã como espaço permanente de atualização tecnológica.

1.3 Metas

Quadro 2. Metas do evento e responsáveis pelo acompanhamento

Indicador	Meta	Acompanhamento
Inscritos	250 pessoas	Comissão de Apoio
Presença efetiva por noite	70 por cento dos inscritos	Comissão de Apoio
Patrocinadores e apoiadores	no mínimo 4 acordos formalizados	Comissão de Patrocínio
Alcance nas redes sociais	400 contas alcançadas na campanha	Comissão de Mídia
Avaliação média do evento	nota igual ou superior a 4,5 em escala de 1 a 5	Coordenação Geral
Certificados emitidos	100 por cento até 30 de outubro de 2026	Coordenação Geral

Fonte: elaboração da Coordenação Geral do I ITCONT, 2026.

2. ESTRUTURA DE GOVERNANÇA

A organização do I ITCONT está desenhada em dois níveis. No nível estratégico atua a Coordenação Geral, responsável pelas decisões que afetam o evento como um todo, pela representação institucional e pela aprovação das entregas. No nível operacional atuam cinco comissões temáticas, cada uma com autonomia para conduzir o seu escopo e com a obrigação de reportar avanços e obstáculos à Coordenação Geral.

Esse desenho procura equilibrar dois objetivos que costumam entrar em tensão em eventos acadêmicos: dar liberdade de trabalho a quem executa e manter a coerência do conjunto. Por isso, a regra geral é que as comissões decidem sobre o como e a Coordenação Geral decide sobre o que e o quando.

2.1 Composição das comissões

Quadro 3. Comissões, integrantes e escopo central

Comissão	Integrantes	Escopo central
Coordenação Geral	Rômulo Benício, Iracema, Thiago, Jadiane, Thiago Valério	Direção, representação institucional, programação, orçamento e certificação
Apresentação	Maria Paula, Davi Campos	Cerimonial, condução do palco, mediação e controle de tempo
Tecnológica e de Suporte	Emanuel, Rosevaldo, Jadson, Kawan	Projeção, áudio, internet, laboratório da oficina e contingência técnica
Apoio	Enzo, Mirelle, Maíra, Pedro Victor	Credenciamento, listas de presença, recepção, coffee break e fluxo de público
Mídia	Amanda, Lívia, Victor, Sofia	Identidade visual, divulgação, cobertura fotográfica e redes sociais
Patrocínio	Verena, Kamile, Caliane, Klécia	Captação de apoios, contrapartidas e prestação de contas

Fonte: elaboração da Coordenação Geral do I ITCONT, 2026.

Cada comissão designará, na reunião de instalação, uma pessoa responsável pela interlocução com a Coordenação Geral. Essa função não cria hierarquia interna, apenas concentra a comunicação e evita que a mesma informação circule por caminhos diferentes.

2.2 Princípios de funcionamento

1. Toda decisão que envolva custo, imagem institucional ou compromisso com terceiros passa pela Coordenação Geral antes de ser comunicada externamente.
2. Cada entrega tem uma pessoa responsável nominalmente identificada, mesmo quando o trabalho for coletivo.
3. Prazos são acordados na reunião e registrados em ata. Quando um prazo não puder ser cumprido, a comunicação deve ocorrer antes do vencimento, não depois.

4. Nenhuma peça de divulgação circula sem aprovação da Comissão de Mídia e da Coordenação Geral.
5. Nenhum compromisso com patrocinador é firmado sem registro escrito das contrapartidas.
6. Toda alteração de programação é comunicada simultaneamente às comissões de Apresentação, Tecnológica e Mídia, que são as mais afetadas por mudanças de última hora.
7. A equipe trabalha com uma versão única de cada documento, mantida em pasta compartilhada, para evitar divergência entre arquivos.

2.3 Fluxo de decisão

Demandas rotineiras são resolvidas dentro da própria comissão. Demandas que afetam outra comissão são levadas ao grupo geral da organização e resolvidas entre as partes, com ciência da Coordenação Geral. Demandas que alteram programação, orçamento, identidade visual ou compromissos institucionais são encaminhadas diretamente à Coordenação Geral, que responde em até 48 horas. Nos dois dias de evento esse prazo cai para resposta imediata, e a autoridade de decisão em campo é da pessoa da Coordenação Geral presente no auditório.

3. COMISSÕES: FINALIDADE, ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES

As seções seguintes descrevem, para cada comissão, a sua finalidade, o conjunto de atribuições sob sua responsabilidade e uma sugestão de distribuição de frentes entre os integrantes. A distribuição nominal é uma proposta de partida, pensada para que ninguém fique sem tarefa definida e nenhuma tarefa fique sem dono. Ela deve ser validada e ajustada na reunião de instalação, respeitando a disponibilidade e as afinidades de cada pessoa.

3.1 Coordenação Geral

Integrantes: Rômulo Benício, Iracema, Thiago, Jadiane e Thiago Valério.

Finalidade

Conduzir o evento em sua totalidade, respondendo institucionalmente por ele perante o Colegiado de Ciências Contábeis, o DCIS e a administração da UEFS, e assegurando que as seis comissões trabalhem de forma articulada e dentro do cronograma.

Atribuições

1. Definir e aprovar a programação científica, os títulos das atividades e a ordem das sessões.
2. Convidar e confirmar palestrantes, mediadores e autoridades, cuidando da comunicação formal e do acompanhamento.
3. Representar o evento junto ao Colegiado, ao DCIS, à PROEX e às entidades parceiras.
4. Providenciar as autorizações e reservas de espaço, equipamentos e apoio institucional.
5. Aprovar peças de divulgação, materiais impressos, modelos de certificado e comunicados oficiais.
6. Validar acordos de patrocínio e as contrapartidas assumidas pelo evento.
7. Acompanhar o orçamento, os recebimentos e as despesas, garantindo a regularidade da prestação de contas.
8. Convocar e conduzir as reuniões gerais, mantendo o registro das decisões em ata.
9. Monitorar o cronograma e antecipar riscos, acionando as comissões quando houver atraso.
10. Decidir em campo, nos dois dias de evento, sobre ajustes de programação, imprevistos e situações não previstas.
11. Responder pela emissão dos certificados e pela consolidação das listas de presença.
12. Elaborar o relatório final do evento e o material de agradecimento a palestrantes, patrocinadores e equipe.

Sugestão de distribuição de frentes

Quadro 4. Frentes de trabalho na Coordenação Geral

Integrante	Frente de trabalho	Entregas principais
Rômulo Benício	Coordenação geral e curadoria científica	Programação aprovada, convite e confirmação dos palestrantes, abertura institucional e condução da mesa-redonda
Iracema	Articulação acadêmica e protocolo	Mobilização de docentes e discentes, nominata de autoridades, interlocução com o Colegiado e com o DCIS
Thiago	Coordenação operacional e cronograma	Acompanhamento das comissões, controle de prazos, condução das reuniões na ausência do coordenador
Jadiane	Coordenação operacional e cronograma	Acompanhamento das comissões, controle de prazos, condução das reuniões na ausência do coordenador Atas, controle de inscrições, listas de presença, emissão e conferência dos certificados
Thiago Valério	Coordenação operacional e cronograma	Acompanhamento das comissões, controle de prazos, condução das reuniões na ausência do coordenador Atas, controle de inscrições, listas de presença, emissão e conferência dos certificados

Fonte: proposta da Coordenação Geral, a ser validada na reunião de instalação.

3.2 Comissão de Apresentação

Integrantes: Maria Paula e Davi Campos.

Finalidade

Conduzir o palco. É a comissão que dá voz ao evento, apresenta as pessoas, mantém o ritmo da programação e garante que o público sempre saiba o que está acontecendo e o que vem a seguir.

Atribuições

1. Elaborar o roteiro de cerimonial completo dos dois dias, com textos de abertura, transições, agradecimentos e encerramento.
2. Definir, junto à Coordenação Geral, a composição da mesa de abertura e a ordem de fala das autoridades.
3. Solicitar, organizar e conferir o minicurrículo de cada palestrante, com a pronúncia correta dos nomes.
4. Apresentar cada atividade e cada palestrante ao público.
5. Controlar rigorosamente o tempo de fala, utilizando sinalização discreta combinada previamente com quem está no palco.
6. Mediar o momento de perguntas, selecionando e organizando as intervenções do público.
7. Anunciar patrocinadores e apoiadores nos momentos acordados pela Comissão de Patrocínio.
8. Conduzir sorteios e ações de engajamento, quando houver.
9. Comunicar avisos operacionais, como intervalo, saídas de emergência, banheiros, credenciamento e frequência.
10. Participar do ensaio técnico com a Comissão Tecnológica antes de cada noite.
11. Atuar como voz oficial em situações de imprevisto, seguindo a orientação da Coordenação Geral.

Sugestão de distribuição de frentes

Quadro 5. Frentes de trabalho na Comissão de Apresentação

Integrante	Frente de trabalho	Entregas principais
Maria Paula	Cerimonial	Roteiro de cerimonial dos dois dias, nominata de autoridades, apresentação dos palestrantes do primeiro dia
Davi Campos	Cerimonial	Roteiro de cerimonial dos dois dias, nominata de autoridades, apresentação dos palestrantes do primeiro dia

Fonte: proposta da Coordenação Geral, a ser validada na reunião de instalação.

Observação: por ser a comissão com o menor número de integrantes e por depender de presença contínua no palco, recomenda-se que uma pessoa da Comissão de Apoio seja formalmente indicada como reserva de cerimonial, acompanhando o ensaio e o roteiro para poder assumir em caso de imprevisto.

3.3 Comissão Tecnológica e de Suporte

Integrantes: Emanuel, Rosevaldo, Jadson e Kawan.

Finalidade

Garantir que tudo o que depende de equipamento funcione. Em um evento cujo tema é tecnologia, a qualidade da projeção, do som e da conexão deixa de ser detalhe operacional e passa a fazer parte da mensagem.

Atribuições

1. Levantar as necessidades técnicas de cada atividade da programação e verificar a disponibilidade dos equipamentos na UEFS.
2. Testar projeção, som, microfones, iluminação e conexão de internet com antecedência mínima de cinco dias e novamente na véspera.
3. Receber os slides dos palestrantes com pelo menos 48 horas de antecedência, conferir fontes, vídeos e compatibilidade, e manter cópia local.
4. Operar projeção e áudio durante as sessões, com um operador dedicado por noite.
5. Exibir o vídeo de abertura com o avatar ÍCARO, testando previamente resolução, proporção e áudio no equipamento do auditório.
6. Preparar o ambiente da oficina prática de inteligência artificial, verificando máquinas, acesso às ferramentas, contas de teste e alternativa para uso sem internet.
7. Providenciar energia, extensões, adaptadores e, quando possível, equipamento de proteção contra queda de energia para a mesa de operação.
8. Dar suporte técnico ao credenciamento digital, incluindo leitura de código, planilha de conferência e impressão.
9. Manter equipamento reserva em operação imediata para microfone, cabo de vídeo e notebook.
10. Executar o plano de contingência técnica descrito na seção 8 deste documento.
11. Conferir, desmontar e devolver os equipamentos ao final de cada noite, com registro do estado de entrega.

Sugestão de distribuição de frentes

Quadro 6. Frentes de trabalho na Comissão Tecnológica e de Suporte

Integrante	Frente de trabalho	Entregas principais
Emanuel	Coordenação técnica e projeção	Plano técnico do auditório, recebimento e conferência dos slides, operação da projeção e do vídeo de abertura
Rosevaldo	Áudio e captação	Som, microfones sem fio e de mesa, retorno, gravação de áudio das sessões
Jadson	Rede e ambiente da oficina	Som, microfones sem fio e de mesa, retorno, gravação de áudio das sessões
Kawan	Energia, cabeamento e apoio digital	Extensões e proteção elétrica, suporte ao credenciamento digital, operação reserva

Fonte: proposta da Coordenação Geral, a ser validada na reunião de instalação.

3.4 Comissão de Apoio

Integrantes: Enzo, Mirelle, Maíra e Pedro Victor.

Finalidade

Cuidar das pessoas e do funcionamento do espaço. É a comissão com maior contato direto com o público e com os convidados, e é por ela que se forma a primeira impressão do evento.

Atribuições

1. Montar e operar a mesa de credenciamento, com sinalização visível e fila organizada.
2. Conferir a inscrição do participante, entregar crachá e material e registrar a entrada.
3. Controlar as listas de presença por sessão, que servem de base para a certificação.
4. Receber, acomodar e acompanhar palestrantes, autoridades e convidados, incluindo água, sala de apoio e orientação sobre estacionamento.
5. Organizar o fluxo de entrada e saída do auditório, o controle de lotação e o acesso de pessoas com mobilidade reduzida.
6. Planejar e servir o coffee break, definindo horário, ponto de distribuição e organização da fila.
7. Instalar a sinalização interna, incluindo setas de acesso, identificação de salas e avisos.
8. Distribuir e recolher os formulários de avaliação ao final de cada noite.
9. Apoiar a montagem e a desmontagem do espaço junto à Comissão Tecnológica.
10. Manter um ponto de achados e perdidos e atender demandas pontuais do público durante as sessões.

Sugestão de distribuição de frentes

Quadro 7. Frentes de trabalho na Comissão de Apoio

Integrante	Frente de trabalho	Entregas principais
Enzo	Recepção de palestrantes e convidados	Acolhimento e acompanhamento dos convidados, sala de apoio, água e suporte no palco
Mirelle	Credenciamento e listas de presença	Mesa de credenciamento, conferência de inscritos, listas assinadas por sessão
Maíra	Recepção de palestrantes e convidados	Acolhimento e acompanhamento dos convidados, sala de apoio, água e suporte no palco
Pedro Victor	Fluxo de público e sinalização	Sinalização do espaço, organização do auditório, acessibilidade, apoio à montagem

Fonte: proposta da Coordenação Geral, a ser validada na reunião de instalação.

3.5 Comissão de Mídia

Integrantes: Amanda, Lívia, Victor e Sofia.

Finalidade

Construir a presença pública do evento antes, durante e depois. Responde pela identidade visual, pela campanha de divulgação, pelo registro e pelo material que ficará como memória da primeira edição.

Atribuições

1. Elaborar o plano de comunicação e o calendário de publicações, do lançamento ao pós-evento.
2. Aplicar a identidade visual do evento em todas as peças, mantendo alinhamento com a identidade do Projeto Contador do Amanhã e do grupo ACTIA.
3. Produzir as peças gráficas: card de divulgação para feed e stories, card dos palestrantes, banner, arte de fundo de palco, modelo de crachá, modelo de certificado e material impresso.
4. Executar a divulgação nas redes sociais, em grupos de WhatsApp, por e-mail institucional e em cartazes nos espaços físicos da universidade.
5. Preparar release e material de apoio para a Assessoria de Comunicação da UEFS e para veículos locais.
6. Realizar a cobertura fotográfica e em vídeo dos dois dias, garantindo registro da abertura, das palestras, da oficina e da mesa-redonda.
7. Publicar conteúdo em tempo real durante o evento, com registro dos momentos de maior interesse.
8. Assegurar a presença das marcas dos patrocinadores nas peças, conforme as contrapartidas informadas pela Comissão de Patrocínio.
9. Organizar e entregar o banco de imagens do evento em pasta compartilhada, com seleção das melhores fotografias.
10. Produzir o material de pós-evento, incluindo agradecimentos, retrospectiva e relatório de alcance das publicações.

Sugestão de distribuição de frentes

Quadro 8. Frentes de trabalho na Comissão de Mídia

Integrante	Frente de trabalho	Entregas principais
Amanda	Coordenação de comunicação	Plano de comunicação, calendário de publicações, release institucional, relatório de mídia
Lívia	Design e identidade visual	Cards de feed e stories, banner, fundo de palco, crachá, modelo de certificado
Victor	Fotografia e vídeo	Cobertura dos dois dias, banco de imagens selecionado, vídeo de melhores momentos

Integrante	Frente de trabalho	Entregas principais
Sofia	Redes sociais e atendimento	Publicações, stories em tempo real, resposta a mensagens e dúvidas sobre inscrição

Fonte: proposta da Coordenação Geral, a ser validada na reunião de instalação.

3.6 Comissão de Patrocínio

Integrantes: Verena, Kamile, Caliane e Klécia.

Finalidade

Viabilizar materialmente o evento por meio de apoios e patrocínios e cuidar do relacionamento com quem apoia, desde o primeiro contato até a prestação de contas. Essa comissão é também a porta de entrada do evento no ambiente profissional da região.

Atribuições

1. Mapear potenciais patrocinadores e apoiadores, incluindo escritórios de contabilidade, entidades de classe, empresas de software contábil, instituições financeiras e comércio local.
2. Elaborar o plano de cotas, definindo níveis de apoio e as contrapartidas correspondentes em cada nível.
3. Produzir a carta-convite e a apresentação comercial do evento, submetendo ambas à aprovação da Coordenação Geral.
4. Realizar os contatos, agendar visitas e conduzir as negociações.
5. Formalizar por escrito todo acordo firmado, registrando o que o patrocinador oferece e o que o evento se compromete a entregar.
6. Receber e conferir os itens de apoio, como coffee break, brindes, materiais e serviços.
7. Controlar os recebimentos e reunir os comprovantes necessários à prestação de contas.
8. Comunicar as contrapartidas às comissões de Mídia e de Apresentação, para que sejam cumpridas nas peças e no palco.
9. Acompanhar, durante os dois dias, o efetivo cumprimento de cada contrapartida acordada.
10. Elaborar o relatório de retorno ao patrocinador e o agradecimento formal após o evento.

Sugestão de distribuição de frentes

Quadro 9. Frentes de trabalho na Comissão de Patrocínio

Integrante	Frente de trabalho	Entregas principais
Verena	Coordenação da captação	Mapeamento de prospectos, plano de cotas e contrapartidas, acompanhamento das negociações
Kamile	Materiais e agenda comercial	Carta-convite, apresentação comercial, agenda de contatos e visitas
Caliane	Relacionamento institucional	Contato com entidades de classe, escritórios contábeis e empresas parceiras
Klécia	Controle e prestação de contas	Registro dos acordos, controle de recebimentos, conferência das contrapartidas, relatório final

Fonte: proposta da Coordenação Geral, a ser validada na reunião de instalação.

4. MATRIZ DE RESPONSABILIDADES

A matriz a seguir indica, para cada frente de trabalho do evento, qual comissão executa, qual aprova, qual precisa ser consultada antes da decisão e qual precisa apenas ser informada depois dela. Ela serve para resolver rapidamente a pergunta mais comum na organização de eventos: quem decide isso.

Legenda: R indica quem executa, A indica quem aprova, C indica quem é consultado e I indica quem é informado. As siglas das comissões são CG para Coordenação Geral, APR para Apresentação, TEC para Tecnológica e de Suporte, APO para Apoio, MID para Mídia e PAT para Patrocínio.

Quadro 10. Matriz de responsabilidades por frente de trabalho

Frente de trabalho	CG	APR	TEC	APO	MID	PAT
Definição da programação e dos palestrantes	R e A	C	C	I	C	I
Captação de patrocínio e apoios	A	I	I	I	C	R
Identidade visual e divulgação	A	I	C	I	R	C
Inscrições e credenciamento	A	I	C	R	C	I
Infraestrutura técnica e ensaios	A	C	R	C	I	I
Cerimonial e condução do palco	A	R	C	C	I	C
Recepção, coffee break e fluxo de público	I	C	C	R	I	C
Cobertura fotográfica e redes sociais	I	I	C	C	R	C
Cumprimento das contrapartidas	A	C	I	I	C	R
Listas de presença e certificação	A	I	C	R	I	I
Relatório final e prestação de contas	R e A	I	I	C	C	R

Fonte: elaboração da Coordenação Geral do I ITCONT, 2026.

5. LISTAS DE CONFERÊNCIA

As listas a seguir foram construídas a partir dos pontos que mais costumam falhar em eventos presenciais. Elas devem ser impressas e percorridas item a item, com registro de quem conferiu.

5.1 Conferência da véspera, 20 de outubro

- Auditório reservado, liberado e limpo, com confirmação por escrito da administração.
- Projetor, tela, cabos e adaptadores testados com o notebook que será efetivamente usado.
- Som testado com microfone de mesa, microfone sem fio e microfone reserva, com pilhas novas.
- Internet testada no auditório e no ambiente da oficina, com medição de velocidade.
- Slides de todos os palestrantes recebidos, abertos e conferidos no equipamento do evento.
- Vídeo de abertura exibido integralmente no equipamento do auditório, com áudio no volume final.
- Listas de presença, formulários de avaliação e material impresso separados por dia.
- Mesa de credenciamento definida, com tomadas próximas e cadeiras suficientes.
- Lista de contatos da equipe distribuída, com telefone de cada interlocutor de comissão.
- Roteiro de cerimonial impresso em duas vias e ensaiado com a Comissão Tecnológica.

5.2 Conferência de abertura de cada noite

- Equipe completa no local até 17h30, com identificação visível.
- Som e projeção ligados e testados com o público ainda fora do auditório.
- Credenciamento montado e operante até 17h55.
- Sala de apoio dos palestrantes organizada, com água e roteiro sobre a mesa.
- Sinalização de acesso, banheiros e saídas de emergência instalada.
- Câmera com bateria carregada e cartão de memória com espaço disponível.
- Roteiro do dia confirmado com a Coordenação Geral, incluindo eventuais mudanças.

5.3 Conferência de encerramento de cada noite

- Listas de presença recolhidas, conferidas e entregues à secretaria executiva.
- Formulários de avaliação recolhidos e contados.
- Fotografias transferidas para a pasta compartilhada no mesmo dia.
- Equipamentos desligados, recolhidos e registrados no controle de devolução.
- Espaço entregue organizado, com materiais guardados para o dia seguinte.
- Pendências do dia anotadas e comunicadas ao grupo geral da organização.

6. PLANO DE CONTINGÊNCIA

Nenhum evento transcorre exatamente como planejado, e a diferença entre um contratempo e um problema costuma estar em ter decidido antes o que fazer. O quadro reúne as ocorrências mais prováveis e a resposta acordada para cada uma.

Quadro 14. Riscos, respostas e responsáveis

Ocorrência	Resposta acordada	Responsável
Falha de projeção ou de vídeo	Acionar o notebook reserva já configurado e o cabo alternativo; se a falha persistir por mais de cinco minutos, a Apresentação conduz uma interação com o público enquanto a solução é aplicada	TEC e APR
Falha de áudio ou microfone	Substituir imediatamente pelo microfone reserva; manter microfone com fio disponível no palco como segunda alternativa	TEC
Queda de energia	Verificar quadro e acionar a manutenção da UEFS; manter iluminação de emergência e orientar o público pela voz da Apresentação; se a interrupção passar de vinte minutos, a Coordenação Geral decide sobre reorganização da programação	TEC e CG
Queda de internet durante a oficina	Executar a versão da oficina preparada para uso sem conexão, com materiais e exemplos previamente baixados	TEC
Ausência ou atraso de palestrante	Inverter a ordem das atividades do dia; se a ausência for confirmada, ampliar a mesa-redonda e o espaço de perguntas, com comunicação transparente ao público	CG e APR
Público acima da capacidade do auditório	Controlar a lotação na entrada e organizar espaço alternativo com transmissão interna, se disponível; priorizar inscritos com credenciamento	APO e TEC
Público abaixo do esperado	Reorganizar a ocupação das primeiras fileiras para o registro fotográfico e reforçar a divulgação para o segundo dia	APO e MID
Atraso acumulado na programação	Reduzir proporcionalmente o tempo de perguntas e o espaço de avisos, preservando integralmente o tempo das palestras	APR e CG
Patrocinador não entrega o item acordado	Acionar o contato responsável imediatamente e, em caso de impossibilidade, ajustar a contrapartida de divulgação ao que foi efetivamente cumprido	PAT e CG
Incidente de saúde ou emergência	Acionar a equipe de segurança e o serviço de emergência; a Coordenação Geral assume a comunicação com o público	CG e APO

Fonte: elaboração da Coordenação Geral do I ITCONT, 2026.

7. COMUNICAÇÃO INTERNA E ROTINA DE REUNIÕES

A comunicação da organização segue três canais, com finalidades distintas para evitar dispersão de informação:

- Grupo geral da organização, reunindo as 23 pessoas, destinado a avisos, decisões e alinhamentos que afetam o conjunto.
- Grupos por comissão, destinados ao trabalho interno de cada frente.
- Correio eletrônico institucional, destinado a documentos, convites formais, comunicações com palestrantes e registro de acordos.

A rotina de reuniões acompanha a proximidade do evento. Até 4 de outubro as reuniões gerais são semanais e ocorrem preferencialmente às terças-feiras. A partir de 5 de outubro passam a ocorrer duas vezes por semana, com duração máxima de uma hora e pauta enviada com 24 horas de antecedência. O briefing geral obrigatório, com todas as comissões, está marcado para sexta-feira, 16 de outubro.

Toda reunião gera ata registrada pela secretaria executiva, com decisões, responsáveis e prazos. A ata é publicada no grupo geral em até 24 horas. Esse registro é o que permite retomar com segurança o que foi combinado quando surgir divergência.

8. AVALIAÇÃO, INDICADORES E CERTIFICAÇÃO

8.1 Avaliação pelo público

Ao final de cada noite será aplicado um formulário breve, com no máximo oito questões, cobrindo relevância do conteúdo, qualidade da condução, infraestrutura, organização e intenção de participar de uma próxima edição. O formulário terá versão impressa e versão digital acessível por código de leitura, para não criar fila na saída.

8.2 Avaliação pela equipe

A reunião de avaliação da equipe está prevista para 4 de novembro. Ela tem dois objetivos: reconhecer o trabalho de cada comissão e registrar, ainda com a memória fresca, o que deve mudar na segunda edição. As conclusões integram o relatório final e ficam como acervo do Projeto Contador do Amanhã.

8.3 Certificação

Os certificados de participação serão emitidos para quem registrar frequência mínima de 75 por cento das atividades, verificada pelas listas de presença de cada sessão. Palestrantes, mediadores e integrantes das comissões recebem certificado específico, com indicação da função exercida e da carga horária de dedicação. A emissão e o envio ficam a cargo da secretaria executiva, com prazo final em 30 de outubro de 2026.

9. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este documento é uma base de trabalho, não um regulamento fechado. Ele foi escrito para que cada integrante das comissões saiba exatamente o que se espera de si e, ao mesmo tempo, enxergue como a sua frente conversa com as demais. As sugestões de distribuição de frentes devem ser discutidas abertamente na reunião de instalação, e os ajustes que surgirem dessa conversa serão incorporados na versão seguinte.

Três pontos merecem atenção imediata, pela proximidade das datas: a confirmação formal dos palestrantes e dos respectivos temas, a reserva do auditório e do laboratório e a abertura da captação de patrocínio. Esses três itens condicionam praticamente todas as demais entregas e, por isso, foram concentrados na primeira semana do cronograma.

A primeira edição de um evento carrega a responsabilidade de definir um padrão. A expectativa é que o I ITCONT deixe, além da experiência para os participantes, um conjunto de registros e aprendizados que tornem a segunda edição bem mais simples de organizar.

ANEXO A. MODELO DE PAUTA E ATA DE REUNIÃO

Quadro 15. Estrutura padrão da pauta e da ata

Campo	Conteúdo
Identificação	I ITCONT 2026, reunião número, data, horário de início e término, local ou plataforma
Participantes	Nome e comissão de cada presente, com registro das ausências justificadas
Pauta	Itens numerados, com tempo previsto para cada um
Informes	Comunicações rápidas de cada comissão, sem deliberação
Deliberações	Decisão tomada, responsável nominal e prazo acordado
Pendências anteriores	Situação de cada pendência da reunião anterior: concluída, em andamento ou atrasada
Encaminhamentos	Lista final de tarefas com responsável e data
Assinatura	Registro de quem redigiu a ata e data da publicação no grupo geral

Fonte: elaboração da Coordenação Geral do I ITCONT, 2026.

ANEXO B. FICHA DE CONFERÊNCIA DO AUDITÓRIO

Quadro 16. Ficha de conferência técnica, a ser preenchida em cada dia

Item	Situação	Conferido por	Horário
Projetor e tela			
Notebook principal			
Notebook reserva			
Cabos e adaptadores de vídeo			
Mesa de som			
Microfone sem fio e reserva			
Iluminação do palco			
Internet no auditório			
Ambiente da oficina			
Energia e extensões			
Vídeo de abertura testado			
Slides carregados e conferidos			

Fonte: elaboração da Coordenação Geral do I ITCONT, 2026.

ANEXO C. ROTEIRO DO CREDENCIAMENTO

1. Receber o participante e perguntar o nome completo.
2. Localizar o nome na lista de inscritos, impressa e em versão digital.
3. Se inscrito, marcar presença, entregar crachá e material e orientar sobre o horário de início.
4. Se não inscrito, registrar em lista complementar de inscrição no local, condicionada à disponibilidade de vagas.
5. Informar a regra de frequência mínima de 75 por cento para a obtenção do certificado.
6. Indicar a localização dos banheiros, do coffee break e das saídas.
7. Encaminhar palestrantes, autoridades e convidados diretamente à sala de apoio, sem fila.
8. Ao final da noite, conferir o total de presentes e entregar as listas assinadas à secretaria executiva.